




G. IDENTIFIKASI RISIKO DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN

Beberapa identifikasi risiko dalam pelaksanaan pekerjaan yang harus dipertimbangkan oleh penyedia antara lain namun tidak terbatas pada :

1. Pemesanan barang (PO barang) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan.
2. Barang Base Station Simulator, sebanyak 1 (satu) sistem, FOB Jakarta maksimal pada tanggal 1 November 2025 yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan.
3. Penambahan Fasilitas Shielded Room, sebanyak 1 (satu) paket, terselesaikan maksimal pada tanggal 17 November 2025 yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan.
4. Barang SAR Test System, sebanyak 1 (satu) Sistem, FOB Jakarta maksimal pada tanggal 1 Desember 2025 yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan.
5. Pekerjaan *Shielding Verification*, sebanyak 1 (satu) paket, terselesaikan maksimal pada tanggal 15 Desember 2025 yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan.
6. Instalasi, Validasi, dan Uji Fungsi sampai Alat Ukur dinyatakan berfungsi dengan baik pada tanggal 31 Desember 2025 yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan pada dokumen Tender.

H. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi Alat Ukur SAR BBPPT Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Lampiran.

I. LOKASI

Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Tapos, Depok, Jawa Barat.

J. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Ukur SAR BBPPT dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 31 Desember 2025.